
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,08% 100,00%

Financeiro 21.844,09 R$ 21.844,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 2,01% 75,00% 25,00%

Financeiro 40.635,74 R$ 0,00 R$ 30.476,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.158,93

Físico % 16,50% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 334.186,32 R$ 0,00 R$ 83.546,58 R$ 83.546,58 R$ 83.546,58 R$ 83.546,58 R$ 0,00

Físico % 7,69% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 155.733,87 R$ 38.933,47 R$ 38.933,47 R$ 38.933,47 R$ 38.933,47 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 0,98% 50,00% 50,00%

Financeiro 19.888,59 R$ 0,00 R$ 9.944,29 R$ 9.944,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Físico % 12,52% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 253.516,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 63.379,03 R$ 63.379,03 R$ 63.379,03 R$ 63.379,03

Físico % 21,73% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 440.155,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 110.038,76 R$ 110.038,76 R$ 110.038,76 R$ 110.038,76

Físico % 8,84% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 178.981,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 44.745,49 R$ 44.745,49 R$ 44.745,49 R$ 44.745,49

Físico % 7,84% 25,00% 25,00% 50,00%

Financeiro 158.829,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 39.707,28 R$ 39.707,28 R$ 79.414,55

Físico % 2,73% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 55.358,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 13.839,70 R$ 13.839,70 R$ 13.839,70 R$ 13.839,70

Físico % 9,61% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro 194.682,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.670,72 R$ 48.670,72 R$ 48.670,72 R$ 48.670,72

Físico % 0,21% 25,00% 25,00% 50,00%

Financeiro 4.159,35 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.039,84 R$ 1.039,84 R$ 2.079,68

Físico % 0,78% 25,00% 25,00% 50,00%

Financeiro 15.880,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.970,01 R$ 3.970,01 R$ 7.940,02

Físico % 0,17% 50,00% 50,00%

Financeiro 3.362,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.681,14 R$ 1.681,14

Físico % 0,08% 50,00% 50,00%

Financeiro 1.642,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 821,24 R$ 821,24

Físico % 0,06% 50,00% 50,00%

Financeiro 1.227,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 613,50 R$ 613,50

Físico % 0,30% 25,00% 25,00% 50,00%

Financeiro 6.112,99 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.528,25 R$ 1.528,25 R$ 3.056,50

Físico % 1,23% 25,00% 50,00% 25,00%

Financeiro 24.981,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.245,44 R$ 12.490,87 R$ 6.245,44

Físico % 5,64% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Financeiro 114.327,72 R$ 22.865,54 R$ 22.865,54 R$ 22.865,54 R$ 22.865,54 R$ 22.865,54 R$ 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Físico % 100,00% 4,13% 9,17% 21,52% 23,62% 22,16% 19,39%

Financeiro R$ 2.025.506,08 R$ 83.643,10 R$ 185.766,69 R$ 435.963,58 R$ 478.510,09 R$ 448.937,94 R$ 392.684,69

Observações:

Assinatura do Prefeito

Ricardo da Silva Paz

TOTAL

Santiago Aparecido de Souza CREA ou CAU

Engenheiro Civil 233.416/D MG

19 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

17 MOBILIÁRIO

18 DIVERSOS E LIMPEZA

PREFEITURA MUNICIPAL RIACHO DOS MACHADOS

CNPJ: 16.925.208/0001-51

Administração: “Um novo tempo começou”

13 REDE DE AR COMPRIMIDO

14 CLIMATIZAÇÃO

11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

12 PCIP

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15 COMUNICAÇÃO VISUAL

16 CFTV

10 SPDA

7 REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS

8 ESQUADRIAS

5 IMPERMEABILIZAÇÃO

6 COBERTURA

3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

4 ALVENARIA - VEDAÇÃO

1 PROJETOS COMPLEMENTARES

2 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS

OBRA: UBS PADRÃO SES TIPO I ALVENARIA
LOCAL: RUA ANTONIO RODRIGUES SILVA, S/N, RESIDENCIAL OSVALDO GOMES DA 

COSTA
PRAZO DA OBRA: 180 Dias

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADO S- MG VALOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO: R$ 2.017.338,24 DATA:30-06-2023
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