
VALOR TOTAL DO CONVÊNIO:  

VALOR DO REPASSE 

CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO:  

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 TOTAL

CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

Físico % 4,57% 100,00% 100,00%

Financeiro 2.947,20 2.947,20 2.947,20

Físico % 45,81% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 29.545,66 14.772,83 14.772,83 29.545,66

Físico % 49,62% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro 32.004,53 16.002,27 16.002,27 32.004,53

Físico % 100,00% 52,28% 47,72% 100,00%

Financeiro R$ 64.497,39 R$ 33.722,30 R$ 30.775,10 R$ 64.497,39

Observações:

Marcos Paulo Madureira Lopes

Prefeito Municipal de Riacho dos Machados

Engenheiro Civil - CREA: 224.188/D - MG

Ricardo da Silva Paz

TOTAL

3

R$ 64.497,39

SUPERESTRUTURA:

SERVIÇOS PRELIMINARES:

LOCAL:  CÓRREGO TAPERA - ESTRADA VICINAL - COMUNIDADE TAPERA - RIACHO DOS 

MACHADOS/MG.

1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

DATA: 08 DE MARÇO DE 2022PREFEITURAMUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS

2

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 

R$ 64.497,39

PRAZO DA OBRA:02 MESES

INFRAESTRUTURA:
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