
% Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor

1
SERVIÇOS 
PRELIMENARES 5,

27
%

R$ 52.480,85

95
,0

0% R$ 49.856,81

0,
00

%

-

0,
00

%

-

0,
00

%

-

5,
00

%

R$ 2.624,04

10
0,

00
%

R$ 52.480,85

2 DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES

6,
55

%

R$ 65.201,81

75
,0

0% R$ 48.901,36

25
,0

0% R$ 16.300,45

0,
00

%

-

0,
00

%

-

0,
00

%

-

10
0,

00
%

R$ 65.201,81

3
MOVIMENTAÇÃO DE 
TERRA 3,

3
3% R$ 33.101,09

0,
0

0% -

10
0

,0
0%

R$ 33.101,09

0,
0

0% -

0,
0

0% -

0,
0

0% -

10
0

,0
0%

R$ 33.101,09

4

4.1 FONTE LUMINOSA

46
,0

4% R$ 458.246,60

0,
00

%

-

0,
00

%

-

50
,0

0% R$ 229.123,30

25
,0

0% R$ 114.561,65

25
,0

0% R$ 114.561,65

10
0,

00
%

R$ 458.246,60

4.2 CANTEIROS

1,
5

2% R$ 15.154,03

0,
0

0% -

0,
0

0% -

25
,0

0% R$ 3.788,51

50
,0

0% R$ 7.577,02

25
,0

0% R$ 3.788,51

10
0

,0
0%

R$ 15.154,03

4.3 REVESTIMENTO

8,
88

%

R$ 88.385,52

0,
00

%

-

0,
00

%

-

0,
00

%

-

50
,0

0% R$ 44.192,76

50
,0

0% R$ 44.192,76

10
0

,0
0%

R$ 88.385,52

4.4 PISO

7,
89

%

R$ 78.542,36

0,
00

%

-

0,
00

%

-

0,
00

%

-

75
,0

0% R$ 58.906,77

25
,0

0% R$ 19.635,59

10
0,

00
%

R$ 78.542,36

4.5 MURO "ARRIMO"

1,
2

7% R$ 12.641,10

0,
0

0% -

0,
0

0% -
75

,0
0% R$ 9.480,83

25
,0

0% R$ 3.160,28

0,
0

0% -

10
0

,0
0%

R$ 12.641,10

4.6 ELETRICA

4,
42

%

R$ 43.944,87

0,
00

%

-

0,
00

%

-

0,
00

%

-

50
,0

0% R$ 21.972,44

50
,0

0% R$ 21.972,44

10
0

,0
0%

R$ 43.944,87

4.7 HIDRAULICA

8,
61

%

R$ 85.680,09

0,
00

%

-

0,
00

%

-

25
,0

0% R$ 21.420,02

25
,0

0% R$ 21.420,02

50
,0

0% R$ 42.840,05

10
0,

00
%

R$ 85.680,09

4.8
MARCENARIA E 
SERRALHERIA 0,

72
%

R$ 7.145,25

0,
00

%

-

0,
00

%

-

0,
00

%

-
0,

00
%

-

10
0,

00
%

R$ 7.145,25

10
0,

00
%

R$ 7.145,25

4.9 ESTACIONAMENTO

0,
2

7% R$ 2.677,44

0,
0

0% -

0,
0

0% -

0,
0

0% -

50
,0

0% R$ 1.338,72

50
,0

0% R$ 1.338,72

10
0

,0
0%

R$ 2.677,44

4.10 PAISAGISMO

1,
65

%

R$ 16.440,03

0,
00

%

-

0,
00

%

-

0,
00

%

-

0,
00

%

-
10

0
,0

0%
R$ 16.440,03

10
0

,0
0%

R$ 16.440,03

4.11 LETREIRO

1,
46

%

R$ 14.485,13

0,
00

%

-

0,
00

%

-

0,
00

%

-

0,
00

%

-

10
0,

00
%

R$ 14.485,13

10
0,

00
%

R$ 14.485,13

4.12 CASA DE MAQUINAS

0,
8

9% R$ 8.818,09

0,
0

0% -

0,
0

0% -

0,
0

0% -

50
,0

0% R$ 4.409,05

50
,0

0% R$ 4.409,05

10
0

,0
0%

R$ 8.818,09

5.0 CONCLUSÃO

1,
25

%

R$ 12.399,69

0,
00

%

-

0,
00

%

-

25
,0

0% R$ 3.099,92

25
,0

0% R$ 3.099,92

50
,0

0% R$ 6.199,85

10
0

,0
0%

R$ 12.399,69

TOTAL - R$ 995.343,95

9,
92

%

R$ 98.758,17

4,
96

%

R$ 49.401,54

26
,8

2% R$ 266.912,58

28
,2

0% R$ 280.638,62

30
,1

0% R$ 299.633,05

10
0,

00
%

R$ 995.343,95

TOTAL ACUMULADO - R$ 995.343,95 - R$ 98.758,17 - R$ 148.159,71 - R$ 415.072,29 - R$ 695.710,90 - R$ 995.343,95 - R$ 995.343,95

Riacho dos Machados/MG, 01 de Dezembro de 2023

5º MÊS

PRAÇA C/ ESPELHO DE ÁGUA

 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS

OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA 

LOCAL: PRAÇA SANTO ANTONIO, CENTRO, RIACHO DOS MACHADOS - MG

Ít
e

m

TOTAL1º MÊSValor das 
obras/serviços

4º MÊS

Ricardo da Silva Paz

Discriminação dos Serviços

Engenheiro Civil - CREA: 233.416/D - MG. Prefeito Municipal 

2º MÊS 3º MÊS
%

Santiago Aparecido de Souza


